


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

8

DEMOLIZIONI, 

MOVIMENTO TERRA, 

PULIZIE…

4 5 6 73

INTERVENTI SU 

SOTTOSERVIZI

SEGNALETICA

Allestimento cantiere 

(baracche, recinzioni, 

cartellonistica, 

approvvigionamento materiali, 

macchine ed attrezzi, …

CRONOPROGRAMMA  PROGETTO ESECUTIVO

Settimana 1 2

Smontaggio cantiere.

TAPPETINO

NOTA: Il presente cronoprogramma è da integrarsi con quello allegato al PSC, redatto ai sensi del punto 2.3.1 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08. 

BINDER / TOUT VENANT
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