

Comune di Riva Presso Chieri

PROVINCIA DI TORINO

Lavori di realizzazione impianto polisportivo comunale 1° lotto

CUP : D71B21005340004

PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi dell'art. 33 D.P.R. 207/2010

COMMITTENTE:

Comune di Riva Presso Chieri

Piazza Parrocchia, 4
10020 Riva Presso Chieri (TO) - Italy
Telefono: (+39) 011.9469103
Fax: (+39) 011.9468449
Email: info@comune.rivapressochieri.to.it
PEC: comune.rivapressochieri@postecert.it



PROGETTO:

Architetto Paolo Pettene & Partners

ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. srl
Via Gortzia, 3 10046 Polino (TO) | ITALY | Tel +39 0119430655
www.studlopettene.com | info@studlopettene.com



OGGETTO

Schema di Quadro Economico Generale

ELABORATO

10 QEG

ELABORATI: Elaborati

SCALA: -

EMISSIONE: Progetto esecutivo

REV: 0

DATA: Novembre 2022

EMISSIONE:

REV:

DATA:

EMISSIONE:

REV:

DATA:

EMISSIONE:

REV:

DATA:

COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

**Lavori di realizzazione impianto polisportivo comunale - 1° LOTTO
CUP: D71B21005340004
PROGETTO ESECUTIVO**

SCHEMA DI QUADRO ECONOMICO GENERALE

a1) Importo lavori		€ 279.167,38
a2) Oneri per la sicurezza estrinseci		€ 3.692,84
	Importo lavori TOTALE	€ 282.860,23

A) Importo lavori a corpo contrattuale (a1 + a2) € 282.860,23

Somme a disposizione per:

b1)	I.V.A. Lavori 10,00%	€ 28.286,02
b2)	Spese tecniche e generali	
	Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP	€ 29.150,69
	Sommano	€ 29.150,69
	CNPAIA 4,00%	€ 1.166,03
	IVA 22,00%	€ 6.669,68
		€ 36.986,40
b3)	Fondo incentivi funzioni tecniche art.113 Dlgs 50/20216 2,00%	€ 5.657,20
b4)	Collaudi tecnici (oneri di legge compresi)	€ 1.000,00
b5)	Imprevisti, allacci e oneri vari	€ 5.210,15

B) Importo somme a disposizione (b1+b2+b3+b4+b5) € 77.139,77

IMPORTO TOTALE DA FINANZIARE (A+B) € 360.000,00

NOTA: Gli importi di cui ai punti A) e B) non comprendono: la pavimentazione sportiva (manto prestazionale), i pali ed i proiettori dell'impianto di illuminazione piastra polivalente (sono comprese le sole predisposizioni), le forniture di arredi e attrezzature.

Il presente QEG sarà da rideterminare successivamente all'affidamento dei lavori. Eventuali economie di ribasso potranno essere destinate alla realizzazione di opere escluse